

**OTRO SI No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FCDS-112 DE 2025
 CELEBRADO ENTRE LA FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO
 SOSTENIBLE Y SILVERIT SAS**

CONTRATANTE:	FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
NIT:	900.440.610-5
CONTRATISTA:	SILVERIT SAS
NIT/CC:	900812498-3
OBJETO DEL CONTRATO:	Desarrollo e implementación del sistema de información para gestión de procesos administrativos y de monitoreo y seguimiento técnico conforme a los requerimientos técnicos, funcionales y operativos establecidos por FCDS.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.
OTROSI No. 1 – PRÓRROGA 1	PRORROGA TRES (03) MESES. PLAZO TOTAL ONCE (11) MESES
OTROSI No. 2 – PRÓRROGA 2	PRORROGA CINCO (05) MESES – PLAZO TOTAL (16) MESES
OTROSI No. 3. – PRÓRROGA 3	PRORROGA DOS (02) MESES – PLAZO TOTAL (18) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$90.000.000 M/CTE)
OTROSI No. 2. – ADICIÓN 1	VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 23.500.000 M/CTE) MÁS IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$113.500.000 M/CTE.) MÁS IVA

Entre **RODRIGO BOTERO GARCÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.334.464 de Villavicencio en su calidad de Director Ejecutivo y por lo tanto Representante Legal de **LA FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE**, con NIT. 900.440.610-5, persona jurídica de utilidad común regida por las normas del derecho privado y con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social, constituida como una Fundación sin ánimo de lucro, de participación privada y quien para los efectos del presente documento se denominará **LA FUNDACIÓN** y **YEISSON DAVID RODRIGUEZ BELTRAN** mayor de edad e identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 1.012.378.922 en calidad de representante Legal de **SILVERIT SAS**, y quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el otrosí no. 3 al Contrato de Prestación de Servicios No. FCDS-112 DE 2025, en los siguientes términos y previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 01 de junio de 2025, La Fundación y **SILVERIT SAS** suscribieron el contrato de prestación de servicios objeto del presente otrosí no. 1 cuyo objeto es: “Desarrollo e implementación del sistema de información para gestión de procesos administrativos y de monitoreo y seguimiento técnico conforme a los requerimientos técnicos, funcionales y operativos establecidos por FCDS.
2. Que el plazo inicial del contrato se estableció en ocho (08) meses, por valor de noventa millones de pesos moneda corriente (\$90.00.000 m/cte), más IVA.
3. Que a través de Otrosí 1, se prorroga tres (03) meses el plazo de ejecución del contrato.
4. Que a través de Otrosí 2, se prorroga cinco (05) meses y se adicionan veintitrés millones quinientos mil pesos moneda corriente (\$ 23.500.000 m/cte) más IVA., estableciendo como plazo total del contrato, dieciséis (16) meses.
5. Que la FCDS identificó la necesidad de ampliar nuevamente el plazo de ejecución del contrato por dos (02) meses más. La necesidad de esta ampliación obedece principalmente a que el desarrollo del módulo de adquisiciones ha requerido un tiempo mayor al inicialmente previsto, debido a la complejidad de los procesos que debe integrar y parametrizar. En particular, el módulo debe responder a los diferentes tipos y procedimientos de adquisición aplicables según los montos, características de cada proceso y lineamientos establecidos en la política de adquisiciones de la FCDS, lo que ha implicado un mayor esfuerzo en la definición de flujos, reglas, validaciones y funcionalidades, así como en su revisión y ajuste con los equipos responsables. Esta mayor dedicación al módulo de

**OTRO SI No. 3 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FCDS-112 DE 2025
CELEBRADO ENTRE LA FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y SILVERIT SAS**

adquisiciones ha generado un desplazamiento en el cronograma previsto para los demás desarrollos. En particular, se encuentra pendiente el desarrollo de componentes correspondientes al módulo técnico (MEL), orientados al monitoreo y seguimiento de la gestión institucional, los cuales hacen parte integral del alcance establecido contractualmente.

6. Que, en este sentido, la ampliación del plazo permitirá culminar el desarrollo y parametrización del módulo de adquisiciones, avanzar y completar los componentes pendientes del módulo técnico y realizar las respectivas pruebas, validaciones, ajustes y estabilización de las funcionalidades desarrolladas, garantizando que el sistema responda adecuadamente a los requerimientos técnicos, funcionales y operativos definidos por la FCDS.
7. Por lo expuesto, las partes han convenido prorrogar y adicionar el presente contrato hasta el 30 de noviembre de 2026.

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. - Modificar la cláusula **SEPTIMA- PLAZO DE EJECUCIÓN**, la cual quedará así:

SÉPTIMA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el objeto del presente contrato en dieciocho (18) meses contados a partir de la firma y perfeccionamiento del contrato, esto es, hasta el **treinta (30) de noviembre de 2026**.

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías contenidas en la cláusula novena del contrato y presentar el respectivo certificado de la modificación de las pólizas, en los términos y condiciones establecidos en el contrato **FCDS-112 DE 2025**.

Las demás cláusulas del Contrato, no sufren modificación alguna y por lo tanto continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma por **LAS PARTES**, a los nueve (09) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

LA FUNDACIÓN,

 Firmado digitalmente
por Rodrigo Botero
García

RODRIGO BOTERO GARCÍA
Representante Legal

EL CONTRATISTA,



YEISSON DAVID RODRIGUEZ BELTRAN
Representante Legal
SILVERIT SAS